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Prot. n. 1808 Moriago della Battaglia, li 27 feb. 2023 

Trasmessa tramite pec 

Spettabile 
Costituendo Raggruppamento Temporaneo 
Mandatario 
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. 
ERMANNO ZAMPROGNA & ARCH. MARCO 
SANTINON 
zs-associati@pec.it 

Oggetto: Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori, contabilità e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 95543860C1) per 
l'appalto integrato dei lavori di ampliamento centro infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un polo 
per l'infanzia (CUP F24E21006510006) finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU, 
M4C1, investimento 1.1. Proroga termine per consegna elaborati 

Prendendo atto delle motivazioni indicate nella Vostra richiesta pervenuta in data odierna al 
n. 1789 di prot., ed in particolare delle verifiche resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e finalizzate alla determinazione della classe di rischio idraulico 
dell’area interessata dai lavori, 

SI DISPONE 

la proroga di giorni 15 sui termini contrattuali di consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dando atto che il nuovo termine è conseguentemente fissato nel giorno 15/03/2023. 

Distinti saluti. 

Il RUP e Direttore dell'Esecuzione 
Il Responsabile dell’Area n. 3 

geom. Loris Dalto 
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